

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জয়পুরহাট
(রাজস্ব শাখা)
www.joypurhat.gov.bd

জেলা আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাঙ্কফোর্স কমিটির জুলাই/২০২৩ মাসের মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : সালেহীন তানভীর গাজী
জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট
স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ : ২৩/০৭/২০২৩
সময় : বেলা-১১.০০ টা

(সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের তালিকা “খ” এবং অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট “গ” তে সংযোজিত):

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জুন/২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় তা দৃষ্টিকরণ করা হয়। এরপর আলোচ্যসূচি মোতাবেক নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

০১। উপজেলা আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) বাস্তবায়ন কমিটির সভার বিবরণী :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
প্রতিমাসে সকল উপজেলায় আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাসিক সভা নিয়মিতভাবে করার জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	উপজেলা আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাসিক সভা করে সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী মাসের ০১ তারিখের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), জয়পুরহাট

২। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধিবাসীদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
আশ্রয়ণ প্রকল্পভুক্ত স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জয়পুরহাট জানান ০৬ টি আশ্রয়ণে ০৪ জন অনিয়মিত শিশু এবং ০৮ জন দুর্বল শিশু চিহ্নিত করে তাদের পড়ালেখার মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ও একক গৃহে বসবাসরত সুবিধাভোগী পরিবারের শিশুদের স্কুলে উপস্থিতির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	০১। আশ্রয়ণ প্রকল্প, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পসমূহের এবং একক গৃহে বসবাসকারীদের স্কুলগামী সকল শিশুদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ আশ্রয়ণ প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে সেখানে বসবাসকারী শিশুদের স্কুলে ভর্তির বিষয় নিশ্চিত করবেন। ৩। ব্যারাকের বাইরে মুজিববর্ষ উপলক্ষে নির্মিত একক গৃহসমূহেও এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ২। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জয়পুরহাট

০৩। আশ্রয়ণ প্রকল্পে বিদ্যমান পুকুরসমূহে মৎস্য চাষ ও ব্যারাক সংলগ্ন খালি/পরিত্যক্ত জায়গায় হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সভায় জানান আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ০৩/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখের ০৩.০২.০০০০.৭০১.১৬. ১৫৯.২০-৩০৬ নং পত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্পে বিদ্যমান পুকুরসমূহে মৎস্য চাষ ও ব্যারাক সংলগ্ন খালি/পরিত্যক্ত জায়গায় মাচা তৈরি করে শাক-সবজী চাষ ও হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুপালন বিষয়ে মোটিভেশনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদানসহ প্রকল্পে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা ও খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার প্রতিনিধি জানান ১৫৫ টি গবাদি পশু এবং ১৯৯ টি হাঁস-মুরগীকে টিকা প্রদান করা হয়েছে। জেলা মৎস্য অফিসার জানান ১১ টি প্রকল্প পরিদর্শনের সময় আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধা ভোগীদের মাছ চাষ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুকুর সমূহ প্রকল্পে বসবাসকারী সুবিধাভোগী ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে লীজ দেওয়া যাবে না। জেলা সমবায় কর্মকর্তা জানান পাঁচবিবি উপজেলা ১০ টি প্রকল্পে নির্বাচন দ্রুত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।	১। প্রকল্পে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের শাক-সবজী, ফল-মূল চাষ, হাঁস-মুরগী ও গরু ছাগল পালনসহ পারিবারিক পুষ্টি বাগান করার জন্য কৃষি, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ বিভাগের সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সকল কাজের প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে। ২। প্রকল্পে বসবাসকারী সুবিধাভোগী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে পুকুর লীজ প্রদান করা যাবে না। ৩। পাঁচবিবি উপজেলার ১০ টি প্রকল্পসহ অন্যান্য সকল আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের মেয়াদোত্তীর্ণ অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি থাকলে নির্বাচন করে দ্রুত নতুন কমিটি গঠন সম্পন্ন করে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ২। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জয়পুরহাট ৩। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জয়পুরহাট ৪। জেলা মৎস্য অফিসার, জয়পুরহাট ৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি)(সকল), জয়পুরহাট ৬। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, জয়পুরহাট

০৪। বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ প্রদান ও আদায় সংক্রান্ত :

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	আবাসন হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ			ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ ঋণ বাবদ বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ		
		সমাজসেবা	সমবায়	মোট	সমাজসেবা	সমবায়	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	জয়পুরহাট সদর	৭,০০,০০০/-	৪,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	২২,৯৪,৫৬০/-	২২,৫১,৫০০/-	৪৫,৪৬,০৬০/-
২	পাঁচবিবি	২৭,০০,০০০/-	১৯,১৮,০০০/-	৪৬,১৮,০০০/-	৫০,৩৪,০০০/-	৪১,৯৮,৫০০/-	৯২,৩২,৫০০/-
৩	আক্কেলপুর	৪,২৮,০০০/-	-	৪,২৮,০০০/-	১৮,৬৮,০০০/-	-	১৮,৬৮,০০০/-
৪	ক্ষেতলাল	৭,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	৯,০০,০০০/-	৭,৯৭,০০০/-	২,৯৭,০০০/-	১০,৯৪,০০০/-
৫	কালাই	১৩,০০,০০০/-	৩,২২,০০০/-	১৬,২২,০০০/-	৫৭,১৭,০০০/-	২৩,৫৮,০০০/-	৮০,৭৫,০০০/-
	মোট	৫৮,২৮,০০০/-	২৮,৪০,০০০/-	৮৬,৬৮,০০০/-	১,৫৭,১০,৫৬০/-	৯১,০৫,০০০/-	২,৪৮,১৫,৫৬০/-

আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ			বিবেচ্য মাসে আদায়		সার্ভিস চার্জসহ পুঞ্জীভূত আদায়		উপজেলার আদায়ের হার %	
সমাজ সেবা	সমবায়	মোট	সমাজসেবা	সমবায়	সমাজসেবা	সমবায়	সমাজসেবা %	সমবায় %
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
২৪,৭৮,১২৪/-	২২,৫১,৫০০/-	৪৭,২৯,৬২৪/-	-	-	১৯,১৫,১৩০/-	২১,৮৪,৪৩২/-	৮১.০০	৯৭.০২
৫৪,৩৬,৭২০/-	৪১,৯৮,৫০০/-	৯৬,৩৫,২২০/-	-	-	৩৪,৫২,৮০৮/-	৩১,৬৮,৬৩০/-	৬৩.৫০	৭৫.৪৭
১৫,৫৭,৯০০/-	-	১৫,৫৭,৯০০/-	-	-	১৫,৫৭,৯০০/-	-	১০০.০০	-
৬,৩৮,৮২০/-	২,৯৭,০০০/-	৯,৩৫,৮২০/-	-	-	৫,৭৪,৪৩০/-	২,২২,৪৯৪/-	৮৯.৯২	৭০.০০
৫৬,৭৩,৭২০/-	২৩,৫৮,০০০/-	৮০,৩১,৭২০/-	-	-	৪৩,৬২,০০০/-	২২,১০,৫০০/-	৭৬.৮৮	৮৭.০০
১,৫৭,৮৫,২৮৪/-	৯১,০৫,০০০/-	২,৪৮,৯০,২৮৪/-	-	-	১,১৮,৬২,২৬৮/-	৭৭,৮৬,০৫৬/-	৭৫.১৪	৮৫.৫১

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
জেলা সমবায় ও সমাজসেবা অফিসের ঋণ আদায় সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। ছক অনুযায়ী সমবায় বিভাগের মূল বরাদ্দকৃত অর্থ ২৮,৪০,০০০/- টাকা, ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ মোট ৯১,০৫,০০০/- টাকার মধ্যে সমুদয় টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং সার্ভিস চার্জসহ ৭৭,৮৬,০৫৬/- টাকা আদায় করা হয়েছে। আদায়ের হার ৮৫.৫১%। সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মূল বরাদ্দকৃত অর্থ ৫৮,২৮,০০০/- টাকা। ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ মোট টাকার মধ্যে ১,৫৭,১০,৫৬০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আদায়যোগ্য ১,৫৭,৮৫,২৮৪/- টাকার মধ্যে সার্ভিস চার্জসহ ১,১৮,৬২,২৬৮/- টাকা আদায় করা হয়েছে আদায়ের হার ৭৫.১৪%। ঋণ আদায় বৃদ্ধির জন্য আলোচনা করা হয়।	১। উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জয়পুরহাটকে ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২। উপজেলা সমাজসেবা ও উপজেলা সমবায় অফিসার নিয়মিত আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করে আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং নতুন ঋণ প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতার মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করবেন। ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধি করতে হবে। সেমিপাকা একক গ্রহণে অধিবাসীদেরকেও ঋণ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ২। উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জয়পুরহাট ৩। জেলা সমবায় অফিসার, জয়পুরহাট

০৫। বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	সমিতির সংখ্যা	নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		শেয়ার মূলধন
					পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	জয়পুরহাট সদর	০৩	০৯	৯০	৮৬	৯০	১৭,০২০/-
২	পাঁচবিবি	১৬	৫৫	৫৫০	৪৭৮	৪৮৯	৬৯,২৩০/-
৩	আক্কেলপুর	০৩	১৩	১৩০	১১৯	১২৩	১৪,৫৭০/-
৪	ক্ষেতলাল	০৮	৪৯	৪৯০	৩৬৩	৪০০	৬১,৯৩০/-
৫	কালাই	১২	৫৪	৫৪০	৪৪২	৩২৪	৬৭,৯৪০/-
	মোট	৪২	১৮০	১৮০০	১৪৮৮	১৪২৬	২,৩০,৩৯০/-

সঞ্চয় আমানত	আবাসন থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	বিবেচ্য মাসের আদায়	পুঞ্জীভূত আদায়	হার %
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৭২,২০৭/-	৫,৬০,০০০/-	১২,২১,০০০/-	৮১	-	৮,৫৬,৬৬৭/-	৭০.৯০
৫,৭৭,৩২২/-	৩৮,৫০,০০০/-	৭২,৮৬,৫০০/-	৬৬৩	৪৯,৮৮০/-	৫৪,১৪,৭৪৪/-	৭৪.৩১
১,৭৩,৭৬৩/-	৯,১০,০০০/-	২৩,৭৪,০০০/-	১৬৫	৫,৮৫০/-	১৬,৪১,৩৬৭/-	৬৯.১৩
৩,০৩,২২৪/-	৩৪,৩০,০০০/-	১,০৫,৬১,০০০/-	৬১১	-	৮৬,৬৪,১৩২/-	৮২.০৩
৪,১১,৯৩২/-	৩৭,৮০,০০০/-	১,০৮,৮৯,৫০০/-	৪৬৩	-	৯৮,১৪,২২৪/-	৯০.১২
১৫,৩৮,৪৪৮/-	১,২৫,৩০,০০০/-	৩,২৩,৩২,০০০/-	১৯৮৩	৫৫,৩৩০/-	২,৬৪,০০,১৩৪/-	৮১.৬৫

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
জেলা সমবায় অফিসের প্রাপ্ত তথ্যমতে এ জেলায় বাস্তবায়িত ৪২টি আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর মধ্যে ৪১টি আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর অনুকূলে ঋণের বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং ৪০টি প্রকল্পের অনুকূলে ৩,২৩,৩২,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্য হতে এ পর্যন্ত ২,৬৪,০০,১৩৪/-টাকা আদায় হয়েছে আদায়ের হার ৮১.৬৫%। ঋণ আদায় বৃদ্ধি করার জন্য আলোচনা করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সকল উপজেলায় আদায় কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য জেলা সমবায় কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন।	উপজেলা সমবায় অফিসার নিয়মিত আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করে আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করবেন এবং ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। সমবায় অফিস হতে ঋণ কার্যক্রম তদারকিসহ জোরদার করতে হবে। সকল উপজেলায় ঋণ আদায় করতে হবে এবং ঋণের টাকা সঠিক ভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তাও দেখতে হবে।	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট) ২) জেলা সমবায় অফিসার, জয়পুরহাট

৬। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর ঋণ কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের নাম	সমিতির সংখ্যা	নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	
							পুরুষ	মহিলা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	আক্কেলপুর	পৌরসভা	হাস্তাবসন্তপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	০১	১৮	৯০	৭২	৯২
০২	আক্কেলপুর	গুপিনাথপুর	বারইল নয়াপুকুর আশ্রয়ণ-২	০১	১৬	৮০	৪০	৫১
			মোট	০২	৩৪	১৭০	১১২	১৪৩

শেয়ার মূলধন	সঞ্চয় আমানত	আবাসন থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ	বিতরণকৃত অর্থের পরিমাণ	ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	বিবেচ্য মাসের আদায়	পুঞ্জীভূত আদায়	হার %
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩২,৮০০/-	৪৩,২১০/-	৯,০০,০০০/-	১৪,৯০,০০০/-	১০১	৩,১৩০/-	৭,৩৯,৮৬২/-	৪৯.৬৫
৩,০০০/-	২৮,২০০/-	১৬,০০,০০০/-	১৪,৫০,০০০/-	২৫	২,০০০/-	৯,২৫,৬৯৭/-	৬৩.৮৪
৩৫,৮০০/-	৭১,৪১০/-	২৫,০০,০০০/-	২৯,৪০,০০০/-	১২৬	৫,১৩০/-	১৬,৬৫,৫৫৯/-	৫৬.৬৫

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
এ জেলায় সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ০২টি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুকূলে ২৫,০০,০০০/- টাকা ঋণের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২৯,৪০,০০০/- টাকা। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৬,৬৫,৫৫৯/- টাকা আদায় হয়েছে এবং আদায়ের হার ৫৬.৬৫। আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ আদায়ের হার অব্যাহত রাখতে হবে এবং নতুন ঋণ প্রদানের সময় ঋণগ্রহীতার মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিমাসে ঋণ আদায় করতে হবে।	১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট) ২) জেলা সমবায় অফিসার, জয়পুরহাট

৭। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা সংক্রান্ত:

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	দম্পতির সংখ্যা	পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	সিএ আর (%)	মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার সংখ্যা					
					গর্ভবতী	গর্ভোত্তর	প্রসব	শিশু	সিজারিয়ান	সাধারণ রোগী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	জয়পুরহাট সদর	১৪৯	১২৯	৮৬.৫৮	০১	০	০	০	০	৩৭
২	পাঁচবিবি	৭১৬	৫৫৯	৭৮.১০	১৬	০	০১	৩৬	০	১০
৩	কালাই	১৮১	১৪৮	৮১.৭৬	০২	০	০	১৪	০	১২
৪	ক্ষেতলাল	৩৯২	৩২৭	৮৩.৪২	১৭	০	০	১৯	০	০
৫	আক্কেলপুর	২০৪	১৮১	৮৮.৭০	০৭	০	০	০	০	০৩
	মোট	১৬৪২	১৩৪৪	৮১.৮৫	৪৩	০	০১	৬৯	০	৬২

জন্মের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা			
	মাতৃমৃত্যু	শিশুমৃত্যু	অন্যান্য মৃত্যু	মোট মৃত্যু
১২	১৩	১৪	১৫	১৬
০	০	০	০	০
০	০	০	০	০
০	০	০	০	০
০	০	০	০	০
০	০	০	০	০
০	০	০	০	০
০	০	০	০	০

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, জয়পুরহাট হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পুনর্বাসিত পরিবারের ১৬৪২ জন দম্পতির মধ্যে ১৩৪৪ জনকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা প্রদান করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানান গর্ভবতী মায়ের সেবা ও জন্মের পর শিশুর টিকা প্রদান নিশ্চিত করার পাশাপাশি জন্ম নিবন্ধন করার বিষয়ে মায়েরদের নিয়ে সমাবেশ করা হয়। দ্বিতীয় টিকা দেয়ার পূর্বেই মায়েরদেরকে তার সন্তানের জন্ম নিবন্ধন করার জন্য তাগিদ দিতে হবে। যদি তা না করেন দ্বিতীয় টিকা দেওয়া হবেনা মর্মে জানাতে হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের তথ্যের সাথে সমন্বয় করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক টিকা কেন্দ্রে নিবন্ধন ফরম দেওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	গর্ভবতী মায়েরদের সেবা এবং জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। তাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ও মোটিভেশনাল কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ টিকাদান কেন্দ্রে নিবন্ধন ফরম সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন এবং সকল প্রকার স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত টিকাসহ কোভিড-১৯ এর টিকা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। FWV কে মাসে একবার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে এ কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট) ২। উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জয়পুরহাট

৮। আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত:

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	পরিবার সংখ্যা	জনসংখ্যা		০-১ বৎসর বয়সের শিশু সংখ্যা	শিশুর টিকাদান		
			পুরুষ	মহিলা		মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	মাসিক অর্জিত সংখ্যা	হার %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	জয়পুরহাট সদর	২০০	৩১৭	৩৩৬	০৫	০৪	০৪	১০০.০০
২	পাঁচবিবি	১০১০	১৭৭৯	১৮৩৪	৫৮	৪১	৩৯	৯৫.১২
৩	আক্কেলপুর	৩৮০	৬০৫	৬০০	১৫	০৮	০৮	১০০.০০
৪	কালাই	৭৪০	১১৩৯	১২২৮	২০	১৪	১৪	১০০.০০
৫	ক্ষেতলাল	৬১০	৯০৫	৮৮৩	১৯	১০	১০	১০০.০০
	মোট	২৯৪০	৪৭৪৫	৪৮৮১	১১৭	৭৭	৭৫	৯৯.১৯

১৫-৪৫ বছর বয়সী মহিলাদের টিটি টিকা দান						স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা		
সাধারণ			গর্ভবতী			পুরুষ	মহিলা	মোট
মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	মাসিক অর্জিত সংখ্যা	হার %	মাসিক লক্ষ্যমাত্রা	মাসিক অর্জিত সংখ্যা	হার %			
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
০৪	০৩	৭৫.০০	০৩	০৩	১০০.০০	৫৭	৯৩	১৫০
৩১	২৭	৮৭.০৯	১৯	১৮	৯৪.৭৪	১৪৮	৩০২	৪৫০
০৮	০৮	১০০.০০	০৩	০৩	১০০.০০	৮৬	১২৫	২১১
১৭	১৬	৯৪.১২	০৪	০৩	৭৫.০০	৭৮	১০২	১৮০
১৮	১৮	১০০.০০	০৪	০৪	১০০.০০	৮৫	১২৬	২১১
৭৮	৭২	৯১.৩১	৩৩	৩১	৯৩.৯৪	৪৫৪	৭৪৮	১২০২

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভাপতি বলেন আশ্রয়ণ প্রকল্পে এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৃহে বসবাসকারীদের সকলকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন দেওয়া প্রয়োজন। সিভিল সার্জন জয়পুরহাট এর প্রতিনিধি জানান কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন দেওয়া বন্ধ আছে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা নিয়মিত আশ্রয়ণ প্রকল্প এলাকায় ভিজিটে যাচ্ছেন এবং এর বাসিন্দাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	১। আশ্রয়ণ প্রকল্পে এবং মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গৃহে বসবাসকারীদের নিয়মিত প্রকল্প এলাকা ভিজিট এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে হবে। ২। আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে হবে। মাসিক তথ্য প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সিভিল সার্জন, জয়পুরহাট

০৯। আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর আওতায় নির্মিত ঘর ভিটি, ব্যারাক হাউজ ও কমিউনিটি সেন্টার সংক্রান্ত:

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের নাম	নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	বাছাইকৃত পরিবার সংখ্যা	নির্মিত কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা	বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	জয়পুরহাট সদর	পুরানাপৈল	হেলকুন্ডা বানেছা পুকুর	০১	১০	০১	১০	
২	"	জামালপুর	চাতরা পুকুর	০৪	৪০	০১	৪০	
৩	"	চকবরকত	চামাপুকুর	০৪	৪০	০১	৪০	
৪	পাঁচবিবি	মোহাম্মদপুর	ধাপেরহাট	০৫	৫০	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৫০	
৫	"	বাগজানা	খোর্দমহশুল	০৪	৪০	০১	৪০	
৬	"	ধরঞ্জী	রতনপুর	০২	২০	-	২০	
৭	"	মোহাম্মদপুর	মোহাম্মদপুর	০৪	৪০	০১	৪০	
৮	"	আওলাই	গোড়না	০৩	৩০	০১	৩০	
৯	"	আটাপুর	হাজরাপুকুরবেলতলী	০৩	৩০	-	৩০	
১০	"	"	নিলতা	০৪	৪০	০১	৪০	
১১	"	বালিঘাটা	দেবখন্ডা	০৩	৩০	০১	৩০	
১২	"	আওলাই	সন্তাপুরনী	০৩	৩০	০১	৩০	
১৩	"	কুসুম্বা	হাবিবপুর	০৪	৪০	০১	৪০	
১৪	"	"	নওগাঁ	০৩	৩০	০১	৩০	
১৫	"	আটাপুর	বেলখুর	০৩	৩০	-	৩০	
১৬	"	মোহাম্মদপুর	পানিখুর শুকুরময়ী	০৪	৪০	০১	৪০	
১৭	"	কুসুম্বা	ঢাকারপাড়া	০৪	৪০	০১	৪০	
১৮	"	বাগজানা	খোর্দমহশুল-২	০৩	৩০	-	৩০	
১৯	"	আটাপুর	নিলতা-২	০৩	৩০	-	৩০	
২০	আক্কেলপুর	রুকিন্দপুর	রোয়ার	০৬	৬০	০১	৬০	

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের নাম	নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	বাছাইকৃত পরিবার সংখ্যা	নির্মিত কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা	বিদ্যুৎ সংযোগপ্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২১	"	সোনামুখী	রামশালা	০৪	৪০	০১	৪০	
২২	"	আক্কেলপুর পৌর সভা	হাস্তাবসন্তপুর	২১	১২০	০১	১২০	
২৩	"	গোপিনাথপুর	বারইল আশ্রয়ণ-২	১৬	৮০	-	৮০	
২৪	ক্ষেতলাল	বড়াইল	পাঁচখুপী	০৩	৩০	০১	৩০	
২৫	"	বড়তারা	জামুহালী	১০	১০০	০১	১০০	
২৬	"	আলমপুর	শিবপুর কৈগাড়ী	০৮	৮০	০১	৮০	
২৭	"	মামুদপুর	দামার পুকুর	০৫	৫০	০১	৪৯	
২৮	"	"	বেজার	০৭	৭০	০১	৭০	
২৯	"	"	মির্জাপুর ফেরসা	০৫	৫০	০১	৫০	
৩০	"	আলমপুর	শিবপুর নুনগোলা খাড়িরপাড়	০৬	৬০	০১	৬০	
৩১	"	ক্ষেতলাল সদর	আটি লিং দিঘী	০৫	৫০	০১	৫০	
৩২	কালাই	মাত্রাই	উলিপুর	০৪	৪০	০১	৪০	
৩৩	"	উদয়পুর	কাউরাল	০৮	৮০	০১	৮০	
৩৪	"	"	বিনইল	০৪	৪০	০১	৪০	
৩৫	"	"	মোক্তাহার	০২	২০	০১	২০	
৩৬	"	"	পাথরঘাটা	০৪	৪০	০১	৪০	
৩৭	"	মাত্রাই	বড়দাস পুকুর	০৪	৪০	০১	৪০	
৩৮	"	উদয়পুর	জগারপুকুর	০৪	৪০	০১	৪০	
৩৯	"	পুনট	শাইনপুকুর	০৪	৪০	০১	৪০	
৪০	"	উদয়পুর	পীরপুকুর	০৫	৫০	০১	৫০	
৪১	"	"	বড়পুকুর	০৩	৩০	০১	৩০	
৪২	"	"	নান্দ্রা	০৫	৫০	০১	৫০	
৪৩	"	পুনট	মঞ্জলপুকুর	০৪	৪০	০১	৪০	
	মোট			২১১	১৯৪০	৩৬	১৯৪০	১৭৭টি ব্যারাক ১০ ঘর বিশিষ্ট ও ৩৪টি ব্যারাক ০৫ ঘর বিশিষ্ট

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জানান যে কিছু কিছু আশ্রয়ণ প্রকল্পে নির্মিত ব্যারাক হাউজের ঘর, কমিউনিটি সেন্টার, ল্যাট্রিন, নলকূপ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ ছাড়াও কিছু কিছু ব্যারাকে উপকারভোগী বসবাস না করায় ঘর খালি পড়ে রয়েছে, সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই অসামাজিক কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার সুযোগ থাকে। আশ্রয়ণের পুকুর পাড় ভেঙ্গে ঘর ভাঙনের মুখে পড়েছে এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	যেসব প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ঘরে লোক থাকেনা তাদেরকে ঘরে ফিরে আসার জন্য তিন মাসের সময় দিয়ে নোটিশ প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘরে ফিরে না এলে তাদের নামে বরাদ্দকৃত ঘর বিধি মোতাবেক বাতিল করে নতুন করে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা নিতে হবে। নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যারাক হাউজ/ঘর, ল্যাট্রিন, নলকূপ, কমিউনিটি সেন্টার মেরামত/সংস্কার কাজ উপজেলা পরিষদের তহবিল থেকে করতে হবে। পুকুর হতে প্রাপ্ত আয় পুকুরের পাড় বাধার উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট

১০। মুজিববর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন (ক শ্রেণির) পরিবার পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সর্বশেষ হালনাগাদকৃত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ("ক" শ্রেণি)	২০২০-২০২১ অর্থবছর		২০২১-২০২২ অর্থবছর	২০২২-২০২৩ অর্থবছর	বরাদ্দের বাইরে অন্যান্যভাবে পুনর্বাসিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা
				১ম, পর্যায়ে বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ও পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	২য় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ও পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	৩য় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ও পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা ও পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	২৯৯	৪৬	৩০	৮৪	৪৯	৯০
০২		পাঁচবিবি	৩১৮	৪৫	৩০	১৭১	০	৭২
০৩		আক্কেলপুর	১৮২	২১	১০	৩১	৩৫	৮৫
০৪		কালাই	১৮০	৪০	৫৮	৫৫	২৫	০২
০৫		ক্ষেতলাল	৬৯	০৮	১৩	১৭	৩০	০১
মোট			১০৪৮	১৬০	১৪১	৩৫৮	১৩৯	২৫০

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
এ জেলার সর্বশেষ হালনাগাদকৃত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের ("ক" শ্রেণি) মোট সংখ্যা ১০৪৮টি এর মধ্যে ১ম পর্যায় ১৬০, ২য় পর্যায় ১৪১, ৩য় পর্যায় ৩৫৮, ৪র্থ পর্যায় ১৩৯ টি এবং বরাদ্দের বাইরে অন্যান্য ভাবে ২৫০ টি গৃহ নির্মাণ করে পুনর্বাসন কার্যক্রম ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে। গত ২২/০৩/২০২৩ তারিখে জয়পুরহাট জেলাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক 'ক' শ্রেণির ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এখন তাদের জীবনমান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ ও সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত 'ক' শ্রেণির সকল উপকারভোগীদের নিয়মিত পরিদর্শন পূর্বক তাদের জীবন মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ ও সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। সকল দপ্তর প্রধান, জয়পুরহাট। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট

১১। পুরাতন জরাজীর্ণ সিআইসিট ব্যারাকের স্থলে সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে ১৪/০৫/২৩ তারিখে ০৩.০২.০০০০.৭০৩.১৪.৫৩৮.২৩-৬৮৫ নং স্মারকে এ জেলার পাঁচবিবি উপজেলার ০৭ টি এবং কালাই উপজেলার ০১ টি মোট (৭+১)=০৮ টি প্রকল্পে পুরাতন জরাজীর্ণ সিআইসিট ব্যারাকের স্থলে সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে চাহিদা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৭/০৫/২৩ তারিখে ০৩.০২.০০০০.৭০১.২০.৫৩৬.২৩-৭০৮ নং স্মারকে পাঁচবিবি উপজেলার কলন্দপুর ও খোর্দমহশুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে বিদ্যমান জরাজীর্ণ সিআইসিট ব্যারাকের স্থলে (২০+৫০)=৭০ টি সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণের জন্য মোট ২,০২,৭৯,০০০/- (দুই কোটি দুই লক্ষ উনআশি হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত ৭০ টি ঘরের নির্মাণ কাজ চলতি মাসের মধ্যে শেষ হবে মর্মে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাঁচবিবি জানান। কলন্দপুর ও খোর্দমহশুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে টিউবওয়েল, বিদ্যুৎ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কার্যালয়ের ১৯/০৭/২৩ তারিখে ০৩.০২.০০০০.৭০১.২৩.৪৮২.২২-৫৯৫ নং স্মারকে পত্রে জানা যায় উক্ত ৭০ টি গৃহ ৪র্থ পর্যায়ের ২য় ধাপে উদ্বোধন করা হবে।	১। আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত উপকারভোগীদের স্থান/জায়গা সংকুলান সাপেক্ষে সিআইসিট ব্যারাকের স্থলে সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণের জন্য চাহিদা প্রেরণ করতে হবে। ২। পাঁচবিবি উপজেলার কলন্দপুর ও খোর্দমহশুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে বিদ্যমান জরাজীর্ণ সিআইসিট ব্যারাকের স্থলে সেমিপাকা একক গৃহ নির্মাণ কাজ গুণগতমান বজায় রেখে করতে হবে। ৩। কলন্দপুর ও খোর্দমহশুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজন হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। ৭০ টি গৃহ নির্মাণ কাজ চলতি মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে উদ্বোধন উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	১। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জয়পুরহাট ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাঁচবিবি, জয়পুরহাট ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জয়পুরহাট। ৪। জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জয়পুরহাট।

১২। আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) পরিদর্শন সংক্রান্ত :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন উপজেলার অন্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার যেন মাসে অন্তত ১টি আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সভাপতি বলেন প্রতিমাসে সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রকল্পে বসবাসকারীদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দিবেন এবং তা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে অর্পিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মাসে অন্তত ২টি প্রকল্প পরিদর্শন করে মাসিক সভার কার্যবিবরণীতে সংখ্যা উল্লেখ করে পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ২। আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শনের সময় উপকারভোগীদেরকে তাদের জায়গা ও ঘরের মালিকানা বিষয়ে সচেতন করতে হবে।	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ২। সহকারী কমিশনার(ভূমি) (সকল), জয়পুরহাট ৩। সংশ্লিষ্ট সকল অফিসার

১৩। বিবিধ আলোচনা সংক্রান্ত:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
পশু পালন, মাছ চাষ এবং শাক-সবজি উৎপাদনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ঘর মেরামত, টিউবওয়েল, স্যানিটেশন ইত্যাদি সংস্কার করা, পুকুর ইজারার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করে নিজেদেরকে পুকুরে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে একক গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে বসবাসকারীদের বিভিন্ন ধরনের সেবা পাওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত ঘরসমূহে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ও টিউবওয়েল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপকারভোগীদের অনুকূলে যে কোন প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি সামগ্রী বিতরণসহ সকল সেবা প্রদানের যথাযথ ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা যোগাযোগ করে আশ্রয়ণ প্রকল্পে বৃক্ষ রপন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারে নির্ভুল ও যথাযথভাবে তথ্য আপলোড করাসহ প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হয়।	১। পুকুর ইজারার অর্থ হতে পূর্বে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর মেরামত করতে হবে। ২। পুকুরে মাছ চাষ করার জন্য আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/ গৃহগ্রাম প্রকল্পে বসবাসকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৩। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে একক গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে বসবাসকারীদের বিভিন্ন ধরনের সেবার আওতায় আনতে হবে। ৪। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে নির্মিত একক গৃহে এবং অন্যান্য প্রকল্পে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। ৫। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারে নির্ভুল ও যথাযথভাবে তথ্য আপলোড করতে হবে। ৬। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপকারভোগীদের অনুকূলে সকল ধরনের সেবা প্রদানের যথাযথ ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ করতে হবে। ৭। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়সংক্রান্ত ভাউচার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।	১। সকল দপ্তর প্রধান, জয়পুরহাট। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), জয়পুরহাট ৩। সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), জয়পুরহাট। ৪। সহকারী বন সংরক্ষক, জয়পুরহাট (বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বগুড়া এর পক্ষে)।

পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 (সালেহীন তানভীর গাজী)
 জেলা প্রশাসক
 ও
 সভাপতি
 আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন
 জেলা টার্কফোর্স কমিটি
 জয়পুরহাট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জয়পুরহাট
(রাজস্ব শাখা)

নম্বর- ৩১.৪৩.৩৮০০.০২০.০২.০১০.২১-৭৭০

তারিখঃ ২১ শ্রাবণ ১৪৩০
২৭ জুলাই ২০২৩

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
- ০২। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০৩। পুলিশ সুপার, জয়পুরহাট।
- ০৪। জিএসও-১, সদর দপ্তর (জিএস শাখা), ৬৬ পদাতিক ডিভিশন, রংপুর সেনানিবাস, রংপুর।
- ০৫। সিভিল সার্জন, জয়পুরহাট।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/এলজিইডি/জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পানিউন্নয়ন বোর্ড, জয়পুরহাট।
- ০৭। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ/পরিবার পরিকল্পনা/বিআরডিবি/ সমাজ সেবা অধিদপ্তর/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জয়পুরহাট।
- ০৮। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/জেলা মৎস্য অফিসার/জেলা সমবায় কর্মকর্তা/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক কর্মকর্তা/জেলা রেজিস্ট্রার/ কমান্ড্যান্ট আনসার ও ভিডিপি, জয়পুরহাট।
- ০৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জয়পুরহাট সদর/পাঁচবিবি/আক্কেলপুর/কালাই/ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।
- ১০। জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জয়পুরহাট।
- ১১। সহকারী কমিশনার, আইসিটি (ওয়েব পোর্টালে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ১২। সহকারী বন সংরক্ষক, জয়পুরহাট (বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বগুড়া এর পক্ষে)।
- ১৩। জনাব মোমিন আহমেদ চৌধুরী, পিতা- মৃত: জহির উদ্দিন চৌধুরী, পুরাতন হাসপাতাল রোড, জয়পুরহাট (সমাজকর্মী)।
- ১৪। জনাব রতন কুমার খাঁ, পিতা-স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ খাঁ, বারিধারা রোড, জয়পুরহাট (সমাজকর্মী)।

(মোঃ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

ও

সদস্য সচিব

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন

জেলা টাক্সফোর্স কমিটি

জয়পুরহাট

ফোন: ০২৫৮৯৯১৫০৫৭

adcrevenuejoypurhat@gmail.com

আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স এর জুলাই-২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সভায়
উপস্থিত/অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা। (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ- পরিশিষ্ট "ক"

- ০১ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জয়পুরহাট
- ০২ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জয়পুরহাট
- ০৩ নির্বাহী প্রকৌশলী এল, জি,ই,ডি জয়পুরহাট
- ০৪ নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জয়পুরহাট
- ০৫ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট
- ০৬ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট
- ০৭ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট
- ০৮ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট
- ০৯ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালাই, জয়পুরহাট
- ১০ রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, জয়পুরহাট
- ১১ জেলা সমবায় অফিসার, জয়পুরহাট
- ১২ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, জয়পুরহাট
- ১৩ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জয়পুরহাট
- ১৪ জেলা রেজিস্ট্রার, জয়পুরহাট
- ১৫ উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জয়পুরহাট

উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দঃ- পরিশিষ্ট "খ"

- ০১ সিভিল সার্জন, জয়পুরহাট
- ০২ জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, জয়পুরহাট
- ০৩ উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, জয়পুরহাট
- ০৪ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড জয়পুরহাট
- ০৫ সহকারী বন সংরক্ষক, জয়পুরহাট (বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, বগুড়া এর পক্ষে)।
- ০৬ উপ-পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা, জয়পুরহাট
- ০৭ নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, জয়পুরহাট
- ০৮ জেলা কমান্ড্যান্ট আনসার ও ভিডিপি, জয়পুরহাট
- ০৯ উপ-পরিচালক সমাজ সেবা অধিদপ্তর, জয়পুরহাট
- ১০ উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জয়পুরহাট
- ১১ জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জয়পুরহাট

অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ- (অনুমতি ব্যতীত) পরিশিষ্ট "গ"

- ০১ পুলিশ সুপার, জয়পুরহাট
- ০২ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি
- ০৩ উপ-পরিচালক, বি,আর,ডি,বি, জয়পুরহাট
- ০৪ জনাব মোমিন আহমেদ চৌধুরী (সমাজকর্মী) জয়পুরহাট সদর
- ০৫ জনাব রতন কুমার খাঁ, (সমাজকর্মী) বারিধারা রোড, জয়পুরহাট